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BITÁCORA DE AVANCE

	CURSO:
	Proyecto II

	PROYECTO:
	Sistema Hidropónico Casero

	GRUPO:
	Equipo 3



	FECHA DE SESIÓN:

	ASISTENTES:
- Jorge Fernández
- Nicolás Colque
- Byron Yavi

	DESARROLLO
	1- Se avanzó en el desarrollo del plan de proyecto
2- Presentación del diseño experimental de la maqueta seleccionado.
3- Se corrigió el diseño en 3D de la maqueta.
4- Se hizo una estimación de los costos de los materiales y los tipos de materiales que se usarán. 

	SUGERENCIAS
	1- Modificar la longitud del tubo central.
2- Reducir el diámetro de los tubos.
3- Revisar la página de proyecto redmine (wiki, Gantt, documentos).

	CUESTIONES A RESOLVER
	1- Modificación de diseño de la maqueta 3D.

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
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	TAREAS Y RESPONSABLES
	1-Cotización y compra de materiales
Responsables: Byron Yavi, Nicolás Colque, Jorge Fernández.
2- Elaboración de la maqueta
Responsables: Byron Yavi, Nicolás Colque, Jorge Fernández.


	
	TEMAS A TRATAR
	1- Demostración de funcionamiento
2- Informe del plan de proyecto 
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