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	CURSO:
	Proyecto II

	PROYECTO:
	Home Farm

	GRUPO:
	Grupo IV



	FECHA DE SESIÓN:
(27/08/2019)
	ASISTENTES
-Pedro Araya. 
-Gabriel Echeverría.
-Scarlett Oswald.

	DESARROLLO
	1. Finalización de la elaboración de la maqueta experimental.
2. Se terminó de elaborar la Carta Gantt (Sujeta a posibles cambios).
3. Avance en la Formulación de proyecto.

	SUGERENCIAS
	1. Investigar las características físicas de los sensores, como; tamaño, extensión de los cables, en qué ambientes trabajan, etc.
2. Consultar cuándo se hará la charla con el experto en agronomía y cuando  entregarán los materiales necesarios para el SHC, para elaborar una carta Gantt más precisa.
3. Buscar defectos en la maquetas para evitar futuros problemas.

	CUESTIONES A RESOLVER
	1.  ¿Cómo organizar los sensores en la maqueta experimental para que no haya problemas de conexiones o estructurales?
2. ¿Qué pegamento es el más adecuado para pegar el tubo de pvc al envase de plástico?

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	03/09/2019

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	· Finalizar el informe de la formulación de proyecto.
Responsable: Equipo de trabajo.
· Hacer pruebas con agua para ver si la estructura de la maqueta funciona correctamente.
Responsable: Equipo de trabajo.

	
	TEMAS A TRATAR
	Formulación de Proyecto.
Maqueta Experimental.
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