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	CURSO:
	Proyecto II

	PROYECTO:
	SYLT

	GRUPO:
	7 A



	FECHA DE SESIÓN:
07/09/2022

	ASISTENTES:
· Juan Bustos
· Jordan Lefimil
· Camilo Valenzuela
· Paul Cespedes

	DESARROLLO
	· Se comenzó el desarrollo del informe del proyecto
Panorama general: Terminado, falta revisión
Organización de proyecto:Terminado, falta revision
Planificación de los procesos de gestión: Sin empezar
Referencias: Sin empezar

	SUGERENCIAS
	· Mayor coordinación

	CUESTIONES A RESOLVER
	· Realizar la carta Gantt

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	13/09/2022

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	· Subir bitácora a redmine: Juan Bustos
· Realizar Informe: todo el grupo

	
	TEMAS A TRATAR
	Finalización del informe I
carta Gantt
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