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	BITÁCORA

	Proyecto: UTApp

	Nombre del jefe del proyecto: José-Ignacio LeBlanc

	Fecha: 12/11/2017

	Proyecto en general: En esta semana decidí darlo como descanso por todo lo que hicimos en los anteriores días, di la expulsión de Joaquín Morales por su falta de compromiso.
Se adelantó la sección “Promedio” y terminar actividades que nos faltaban del proyecto.

Proyecto individual: 

  José-Ignacio LeBlanc: Añadió la carta Gantt al redmine, hacer y subir el diseño y esquema al redmine, ver a más detalle la sección “Promedio”.

  Nicolás Vargas: Revisión del informe para modificar, avance en sección “Promedio” y “Mapa” o, en otras palabras, meter mano para saber qué hacer.

  Joaquín Morales: Expulsión del equipo.


	
El error que hubo en esta semana fue la falta de compromiso de Joaquín Morales en el proyecto lo cual hubo mucho retraso en este.

La solución que acudí fue la expulsión de tal integrante.


	
El proyecto sufrió un pequeño atraso adicional por la falta de cooperación de Joaquín, pero ya estamos regresando a lo planeado.


	
Proyecto en general: Las tareas programadas para la próxima semana consisten en terminar como lo planeado en “Promedio” y analizar cuanto nos demorará la sección “Mapa”.

Proyecto individual:

  José-Ignacio LeBlanc: Terminar “Promedio”.
[bookmark: _GoBack]  Nicolás Vargas: Empezar “Mapa”.
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