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	Trabajo que se realizado durante la última semana:
· Avance en el ordenamiento de participantes (frontend).
· Crear vista de alumnos para el administrador (95%).
· Avance en agregado de gráficos


	Problemas encontrados y las pistas de solución:
· Al agregar los gráficos, no se visualizan.


	El proyecto avanza según la planificación:
· No, existe retraso en la actualización, no se han iniciado las pruebas.


	Cuáles son las tareas para la próxima semana:
· Actualización
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