BITÁCORA DE AVANCE

	CURSO:
	PROYECTO 1

	PROYECTO:
	MINDCUBER

	GRUPO:
	4 



	FECHA DE SESIÓN:
31/08/2017

	ASISTENTES:
Matías Aguayo M.
Leonel Alarcón B.
Camilo Mamani C.
José Vásquez G.
Gonzalo Vega M.

	DESARROLLO
	1. Se comenzó con el boceto del informe de “Formulación del proyecto”, con sus puntos correspondientes. 
1. [bookmark: _GoBack]Inicio de armado del robot para nuestro proyecto.

	SUGERENCIAS
	1. Distribución de tareas asignadas de cada integrante.

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. Implementar una organización grupal, ya que hubieron varios casos donde se perdió tiempo tratando de ver que hacer.

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	05/09/2017

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1. Continuar con el armado del robot para el proyecto.
 RESPONSABLE: Matías Aguayo M.

1. Comenzar con la gestión de riesgos y continuar con el informe “Formulación del proyecto”
RESPONSABLE: Gonzalo Vega Mujica.

3. Realizar los diseños de los patrones para el proyecto.
RESPONSABLE: José Vásquez G.

	
	TEMAS A TRATAR
	1. Modificación del código predefinido en el proyecto Mindcuber.
2. Creación de un plan de riesgo para futuros del proyecto.




