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BITÁCORA DE AVANCE

	CURSO:
	Proyecto II

	PROYECTO:
	Corte de gas inteligente “SmartGas”

	GRUPO:
	3



	FECHA DE SESIÓN:

	30/08/2023

ASISTENTES: 
Joaquín Guarachi, Mauricio Torrez, Franco Villagra, Alexis Yucra

	DESARROLLO
	1. Se continuó con la elaboración de los planos para la maqueta.
2. Se elaboró una lista con los materiales requeridos para elaborar la maqueta.

	SUGERENCIAS
	1. Seguir el trabajo previo utilizando la herramienta “3D homestyler”, que nos permite realizar de forma eficiente los planos con los que se hará la maqueta. 

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. ¿Cuántas más cosas se deben agregar al plano?
· ¿Qué distribución de habitaciones resulta más adecuada para lo que se busca explicar?
2. ¿Quién se encargará de qué materiales?

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	05/09/2023

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1.  Detalles finales del plano
· Revisar y terminar diseño (RESPONSABLES: (Joaquín Guarachi, Mauricio Torrez, Franco Villagra, Alexis Yucra).
2. Elaboración de la lista de materiales
· Anotar materiales necesarios considerando tamaño y elementos requeridos (RESPONSABLES: (Mauricio Torrez, Alexis Yucra).
3. Asignación de materiales
· Asignar y recordar a los integrantes del grupo sobre qué deben aportar o traer (RESPONSABLES: (Joaquín Guarachi, Franco Villagra).

	
	TEMAS A TRATAR
	1. Finalizar diseño de la maqueta.
2.  Elaborar y asignar los materiales necesarios para la maqueta.
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