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BITÁCORA DE AVANCE


	CURSO:
	PROYECTO 1

	PROYECTO:
	M.S.D.M

	GRUPO:
	2




	FECHA DE SESIÓN:
16/08/2018

	ASISTENTES:
Nicolas Jorquera 
José-Ignacio LeBlanc
Matias Sandoval
Luis Soto

	DESARROLLO
	1. Se inició oficialmente el proyecto.
2. Asignación de trabajo para cada asistente.
3. Verificar que el robot este en optimas condiciones
4. Inicio de tareas básicas para la elaboración del proyecto.
5. Se empezó la redacción de las bitácoras semanales.

	SUGERENCIAS
	1.     Realizar las actividades de manera eficiente en el tiempo acordado

	CUESTIONES A RESOLVER
	1.     Conformación de equipo para el comienzo del proyecto

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	21/08/2018

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1. Realizar la bitácora de la semana.
RESPONSABLE: Matias Sandoval Ardiles.

2. Realización de la Carta Gantt.
RESPONSABLE: Matias Sandoval Ardiles

3. Empezar el armado del robot.
RESPONSABLE: José-Ignacio LeBlanc
                             Luis Soto Santander
4. Instalar Sistema Operativo en la SD.
RESPONSABLE: Nicolas Jorquera
	  


	 
	TEMAS A TRATAR
	1. Contabilizar que tenemos todas las piezas indicadas en el robot.
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