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BITÁCORA DE AVANCE
http://pomerape.uta.cl/redmine/
	CURSO:
	Proyecto 1

	PROYECTO:
	ANT-0T0

	GRUPO:
	5 - A



	FECHA DE SESIÓN:
Semana 8 (13/11)
	ASISTENTES: Maykol Bravo, Diego Ferrada, Javier Huanca, Joshua Jara, Fabian Quezada 

	DESARROLLO
	1. Se avanzó en el desarrollo de la interfaz del robot
2. Se investigó y desarrolló el servidor a utilizar para controlar el robot remotamente
3. Se modificaron y agregaron algunos índices en el informe para reflejar la segunda fase del proyecto

	SUGERENCIAS
	1. Retroalimentar sobre las faltas en el informe de planificación

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. ¿Cómo podemos poner la interfaz en funcionamiento?
2. [bookmark: _GoBack]¿Deberemos modificar la trayectoria esperada de la pelota o la plataforma del robot para que funcionen en conjunto?



	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	20/11/23

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1) Finalizar el desarrollo de la interfaz. (Responsables: Diego Ferrada, Javier Huanca)
2) Agregar al informe los índices correspondientes a la segunda fase del proyecto. (Responsables: Joshua Jara, Fabian Quezada)
3) Comprobar o modificar la trayectoria calculada para la pelota de acuerdo a la nueva plataforma del robot. (Responsables: Diego Ferrada, Maykol Bravo)

	
	TEMAS A TRATAR
	1. Estado de la interfaz de usuario
2. Retroalimentación de las tareas de la semana anterior
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