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BITÁCORA DE AVANCE
http://pomerape.uta.cl/redmine/
	CURSO:
	Proyecto 1

	PROYECTO:
	ANT-0T0

	GRUPO:
	5 - A



	FECHA DE SESIÓN:
Semana 8 (13/11)
	ASISTENTES: Maykol Bravo, Diego Ferrada, Javier Huanca, Joshua Jara, Fabian Quezada 

	DESARROLLO
	1. Se comenzó la reconstrucción de la base del robot para mejorar su capacidad de giro
2. Se implementó la interfaz del robot mediante el servidor
3. [bookmark: _GoBack]Se corrigieron algunos índices del informe

	SUGERENCIAS
	1. Consultar sobre los errores encontrados al utilizar el servidor para el funcionamiento del robot

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. Sistema de giro del robot
2. Problemas de conectividad del robot



	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	20/11/23

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1) Reconstruir el sistema de giro del robot. (Responsables: Fabian Quezada, Javier Huanca)
2) Documentar la nueva versión del robot. (Responsables: Joshua Jara)
3) Testear el funcionamiento de la interfaz. (Responsables: Diego Ferrada, Maykol Bravo)

	
	TEMAS A TRATAR
	1. Estado de la interfaz de usuario
2. Retroalimentación de las tareas de la semana anterior
3. Preparativos para la presentación de avance
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