
	

	UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACUTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
	[image: ]




BITÁCORA DE AVANCE
http://pomerape.uta.cl/redmine/
	CURSO:
	Proyecto 1

	PROYECTO:
	ANT-0T0

	GRUPO:
	5 - A



	FECHA DE SESIÓN:
Semana 10 (27/11)
	ASISTENTES: Maykol Bravo, Diego Ferrada, Javier Huanca, Joshua Jara, Fabian Quezada 

	DESARROLLO
	1. Se finalizó y comprobó la estabilidad del nuevo sistema de giro del robot
2. Se puso en funcionamiento todos los motores para preparar la fase de pruebas
3. [bookmark: _GoBack]Se agregó información a los índices correspondientes a la fase II
4. Se resolvieron los problemas de conectividad

	SUGERENCIAS
	1. Comprobar el ángulo de tiro de la pelota

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. Funcionamiento de las ruedas y el palo del robot



	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	04/12/23

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1) Codificar las funciones para la nueva versión del robot. (Responsables: Diego Ferrada)
2) Preparar la presentación de avace. (Responsables: Joshua Jara, Fabian Quezada)
3) Testear el funcionamiento del sistema de giro. (Responsables: Diego Ferrada, Javier Huanca, Maykol Bravo)

	
	TEMAS A TRATAR
	1. Estado de la interfaz de usuario
2. Retroalimentación de las tareas de la semana anterior
3. Preparativos para la presentación de avance
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