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BITÁCORA DE AVANCE


	CURSO:
	PROYECTO 3

	PROYECTO:
	iCode-Class

	GRUPO:
	1




	FECHA DE SESIÓN:
21/08/2018

	ASISTENTES:
Diego Valencia
Fabian Urrutia
Luis Lecaros
Charlotte Soto
Manuel Tapia
Daniela Oñate

	DESARROLLO
	1. Se comenzó la investigación a fondo de las herramientas a utilizar definidas anteriormente.
1. Se presentó un avance en el plan de proyecto.
1. Se realizó la división de tareas para el grupo, de tal manera de llevar a la par la programación y la gestión del proyecto.

	SUGERENCIAS
	1. Se deberá tener una mayor certeza de que metodología se utilizará.

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. Definir los costos asociados al desarrollo preliminar del proyecto.
1. Definir los riesgos que puedan estar asociados al desarrollo del proyecto.
1. Desarrollar una Carta Gantt que coincida con la metodología asociada.

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	28/08/2018

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	0. Investigar el sistema de autentificación con y sin Angular utilizando Node y Mongo.
        RESPONSABLE: Fabián Urrutia – Daniela Oñate

1. Realizar los detalles finales del plan de proyecto, solucionando las cuestiones a resolver.
        RESPONSABLE: Luis Lecaros - Charlotte Soto - Manuel Tapia

1. Realizar las pruebas correspondientes con la API de cliente de Etherpad
[bookmark: _GoBack]RESPONSABLE: Diego Valencia

	
	TEMAS A TRATAR
	1.     Riesgos
2.     Definición de actividades
3.     Carta Gantt
4.     Costo asociado al proyecto
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