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BITÁCORA DE AVANCE


	CURSO:
	PROYECTO 1

	PROYECTO:
	Rubik PENG

	GRUPO:
	3




	FECHA DE SESIÓN:
23/08/2018

	ASISTENTES:
Pedro Araya A.
Nicolás Colque M.
Gabriel Echeverria C.
Esteban Ovando L.

	DESARROLLO
	1. Se consiguió las piezas faltantes para la construcción del robot de acuerdo con el diseño escogido por el equipo.
2. Se realizó un avance en la construcción del robot.
3. Se avanzó en la planificación del proyecto.

	SUGERENCIAS
	1. Organizar mejor el tiempo.

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. Buscar un reemplazo para las piezas faltantes para armar el robot.
2. Resolver dudas con respecto a la planificación del proyecto

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	30/08/2018

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1. Terminar el armado del robot.
     RESPONSABLE: Pedro Araya y Esteban Ovando
2. Instalar el sistema operativo en el robot
            RESPONSABLE: Nicolás Colque
[bookmark: _gjdgxs]3. Terminar la planificación del proyecto
            RESPONSABLE: Gabriel Echeverría

	
	TEMAS A TRATAR
	1.    Construcción del robot.
2.    Planificación del proyecto.
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