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BITÁCORA DE AVANCE
http://pomerape.uta.cl/redmine/
	CURSO:
	Proyecto 1

	PROYECTO:
	ANT-0T0

	GRUPO:
	5 - A



	FECHA DE SESIÓN:
Semana 11 (04/12)
	ASISTENTES: Maykol Bravo, Diego Ferrada, Javier Huanca, Joshua Jara, Fabian Quezada 

	DESARROLLO
	1. [bookmark: _GoBack]Se finalizaron los preparativos y se realizó la presentación de avance

	SUGERENCIAS
	

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. Organización de tareas durante la fase III



	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	11/12/23

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1) Comenzar la fase de pruebas de lanzamiento de la pelota de golf. (Responsables: Diego Ferrada)
2) Añadir los índices correspondientes a la fase III. (Responsables: Joshua Jara, Fabian Quezada)
3) Comenzar la redacción de la wiki final y el manual de usuario. (Responsables: Diego Ferrada, Javier Huanca, Maykol Bravo)

	
	TEMAS A TRATAR
	1. Discusión sobre el desarrollo de la wiki y el manual de usuario.
2. Ajustes correspondientes a la arquitectura del robot.
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