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BITÁCORA DE AVANCE


	CURSO:
	PROYECTO 3

	PROYECTO:
	iCode-Class

	GRUPO:
	1




	FECHA DE SESIÓN:
04/09/2018

	ASISTENTES:
Diego Valencia
Fabian Urrutia
Luis Lecaros
Charlotte Soto
Manuel Tapia

	DESARROLLO
	1. Se presentó un avance en el plan de proyecto.
0. Se definió la metodología a utilizar.
0. Se definieron los riesgos asociados al desarrollo del proyecto.
0. Se definieron las actividades que se deberán realizar en todo el transcurso del proyecto.
1. Se realizaron pruebas con una demo creada previamente en el servidor físico provisto.

	SUGERENCIAS
	

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. Definir los costos asociados al desarrollo preliminar del proyecto.
1. Desarrollar una Carta Gantt que coincida con la metodología asociada.
1. Desarrollar la presentación correspondiente para el día martes 11 de septiembre.

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	11/09/2018

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	0. Realizar una serie de mockups del servidor web además de implementar el sistema de autentificación con y sin Angular utilizando Node y Mongo.
        RESPONSABLE: Fabián Urrutia – Daniela Oñate

1. [bookmark: _GoBack]Finalizar la planificación de proyecto, de forma que exista un avance significativo el cual pueda ser expuesto.
        RESPONSABLE: Luis Lecaros - Charlotte Soto - Manuel Tapia

1. Realizar las pruebas correspondientes con la API de cliente de Etherpad
RESPONSABLE: Diego Valencia

	
	TEMAS A TRATAR
	1.     Carta Gantt
2.     Costo asociado al proyecto
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