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BITÁCORA DE AVANCE


	CURSO:
	PROYECTO 3

	PROYECTO:
	iCode-Class

	GRUPO:
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	FECHA DE SESIÓN:
11/09/2018

	ASISTENTES:
Diego Valencia
Fabian Urrutia
Luis Lecaros
Charlotte Soto
Manuel Tapia
Daniela Oñate

	DESARROLLO
	1. Presentación de Plan de Proyecto al cliente.
2. Mejoras al Plan de Proyecto basándonos en la retroalimentación del cliente.
3. Testeo de sistema de autentificación, de forma tal de tener un avance considerable

	SUGERENCIAS
	1. Realizar un avance considerable debido a que la próxima semana no se trabajará presencial.

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. Cambios en la planificación debido a una pronta reunión con el cliente para definir una serie de requerimientos que se deberán considerar en el desarrollo del proyecto.
RESPONSABLE: iCode-Class

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	25/09/2017

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1. Realizar una reunión con el cliente con el objetivo de definir todos los requisitos que deberán cumplirse en el desarrollo del proyecto.
        RESPONSABLE: iCode-Class
2. Desarrollar de forma más específica la Carta Gantt luego de la reunión con el cliente, de forma que se definan los plazos de las actividades de cada Sprint.
        RESPONSABLE: Luis Lecaros


	
	TEMAS A TRATAR
	1. Reunión con el cliente.
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