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BITÁCORA DE AVANCE


	CURSO:
	PROYECTO 1

	PROYECTO:
	C.A.M.

	GRUPO:
	2




	FECHA DE SESIÓN:
11/09/2018

	ASISTENTES:
Nicolas Jorquera 
José-Ignacio LeBlanc
Matias Sandoval
Luis Soto

	DESARROLLO
	1. Terminar los detalles de la formulación y la presentación del proyecto.
2. Subir la formulación y la presentación del proyecto a redmine.
3. [bookmark: _GoBack]Cambio de nombre del proyecto, a “C.A.M.”.

	SUGERENCIAS
	1.     Realizar las actividades de manera eficiente en el tiempo acordado.



	CUESTIONES A RESOLVER
	1. Por el momento no hay más temas a resolver, en esta parte del proyecto.


	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	25/09/2018

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1. Realizar la bitácora de la semana.
RESPONSABLE: Matias Sandoval Ardiles.

2. Ver si concuerda el avance con la carta Gantt.
RESPONSABLE: Matias Sandoval Ardiles

3. Organizar las tareas para seguir con el proyecto.
RESPONSABLE: Matias Sandoval Ardiles
	  


	 
	TEMAS A TRATAR
	1. Organizar las tareas y los programas a ocupar para realizar las tareas.
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