BITÁCORA DE AVANCE

	CURSO:
	PROYECTO 1

	PROYECTO:
	MINDCUBER

	GRUPO:
	4 



	FECHA DE SESIÓN:
07/09/2017

	ASISTENTES:
Matías Aguayo M.
Leonel Alarcón B.
Camilo Mamani C.
José Vásquez G.
Gonzalo Vega M.

	DESARROLLO
	1. Se finalizó de “Plan del proyecto”, con sus puntos y factores correspondientes.
1. Se ha realizado un gran porcentaje de avance del armado completo del robot.
1. Se completaron 2 diseños de patrones para el cubo rubik.

	SUGERENCIAS
	1. Usar el tiempo de una manera as eficiente.

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. Adquirir más piezas por falta de recursos para armar el robot.
1. Resolver dudas con respecto a la presentación.

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	12/09/2017

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1. Realizar la presentación del “Plan de Proyecto”.
 RESPONSABLE: Leonel Alarcón Bravo.

1. Terminar de armado del robot.

RESPONSABLE: Matias Aguayo Mendez

1. Analizar los códigos de armado del cubo.
Para adaptarlo a nuestro proyecto.
RESPONSABLE: José Vásquez Gutiérrez


	
	TEMAS A TRATAR
	1. Modificación del código predefinido en el proyecto Mindcuber.
2. Analizar los patrones del cubo rubik.
[bookmark: _GoBack]3. Pruebas de movimiento del robot.




