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[bookmark: _2affuufkiqtz]1.       Panorama General
[bookmark: _x8vc4fb4jknf]1.1.  Introducción 
Se desea construir y desarrollar un sistema hidropónico junto con un raspberry pi 3 que controlara distintos sensores del sistema  (temperatura,ph,flujo de agua etc).	Comment by lab.laboratorio: Colocar más contenido sobre : hidropónica, el sistema automático y operación esperada
[bookmark: _v3ds11b99d30]1.2.  Objetivo General
EL objetivo de este proyecto es realizar un sistema hidropónico NFT autonómico  bajo un cierto presupuesto y conocimientos informáticos.	Comment by lab.laboratorio: rehacer
[bookmark: _ibizb9u92gss]1.3.  Objetivos Específicos
· Análisis y diseño del sistema hidropónico NFT 
· Construir sistema hidropónico NFT.
· Analisis e investigacion de sensores entregados.
· Acoplar sensores al sistema.
· Análisis y diseño de software para sistema autonómico.
· Implementar software autonómico.
[bookmark: _b5a08awukqh7]1.4.  Restricciones
· El proyecto será ejecutado en un periodo de 4 meses a contar del mes de Agosto hasta Mediados de diciembre. Además, el software será desarrollado usando software libre.
· Los materiales para la construcción de la maqueta no debe superar los $10.000.  Pueden ser utilizados materiales reciclables.
· Debe de utilizarse el Raspberry Pi 3 para la programación.
[bookmark: _jix3dla403ek]1.5.  Entregables
Entregables en el anexo
[bookmark: _d77cfgxc25lk]2.       Organización del Personal
[bookmark: _ra8ya87ae0h0]2.1. Descripción de Roles
· Jefe de proyecto: Representante público del equipo de trabajo.
· Programador: Encargado de la programación.
· Diseñador: Encargado del diseño, ya sea físico o virtual.
· Constructor: Encargado de la construcción de la maqueta y experto en manualidades.
[bookmark: _ynyipej1exbj]

[bookmark: _qj85juc7wav4]2.2. Personal que cumplirá los Roles
· Jefe de proyecto: Patricio Tudela.
· Programador: Fabian Guarachi, Patricio Tudela
· Diseñador: Fabián Guarachi, Patricio Tudela.
· Constructor: Fabian Guarachi, Patricio Tudela. 
[bookmark: _79vdexyok5iq]2.3. Mecanismos de Comunicación
· Grupo/Chat de Facebook para coordinación de acciones.
· Servicio Redmine.
· Correo electrónico.
[bookmark: _pls17mazdz45]3.       Planificación del Proyecto
[bookmark: _ogczod3zt2zr]3.1. Actividades (nombre, descripción, responsable, producto)

	Formulación de plan de proyecto
	Se comienza a estudiar cómo se va a organizar el proyecto
	Patricio Tudela
	Informe 1

	Estudio y diseño del sistema hidroponicohidropónico NFT.
	Obtención de conocimiento sobre los sistemas hidropónicos en general(Ventajas,
Desventajas,etc)
	Patricio Tudela
	Informe 1

	Construccióon de sistema hidropónico(Solo diseño).
	Construcción del sistema hidropónico mediante el previo diseño creado.
	Fabian Guarachi
	Sistema hidropónico(solo diseño).

	Estudio características raspberry-pi.
	Se estudia el hardware del proyecto a utilizar
	Fabian Guarachi
	informe 2

	Estudio de arquitectura cliente-servidor.
	Se comienza a estudiar el software a utilizar en el proyecto.
	Patricio Tudela
	informe 2

	Programación de sensores en el raspberry
	Se procede a programar el sistema.

	Fabian Guarachi
	Sensores ya funcionales

	Prueba Sistema hidropónico
	Se procede a revisar posibles errores de sensores mediante el agua este fluyendo en el SH
	Patricio Tudela
	Sistema hidropónico



[bookmark: _lohrojwbbv6o]3.2. Asignación de tiempo (carta Gantt Redmine)
[bookmark: _w5l3ec621jhv]3.3. Personal-rol asignado
· Jefe de proyecto: Patricio Tudela.
· Jefe de programación: Fabian Guarachi.
· Jefe de diseño: Fabián Guarachi.
· Jefe de construcción:Patricio Tudela. 
[bookmark: _cjw038qypmd0]3.3. Gestión de Riesgos (ver plantilla para el Tratamiento de los Riesgos)
 Ver anexo.
[bookmark: _81dfdluwcfvw]4.       Planificación de los Recursos
[bookmark: _4ahclie74j9z]4.1. Recursos Hardware-Software requeridos
· Sensores.
· Raspberry Pi 3.
· Framework Ionix (provisional).
· S.O. Raspbian(provisional).
· Tarjeta micro SD.
· Protoboard.
· Cables para conexiones.
· lenguaje de programación python.
[bookmark: _3s0kno598rci]









[bookmark: _n3wkecpwlwxl]4.2. Estimación de Costos (Hardware, Software, Recursos Humanos)
[bookmark: _hvtlnpjqiu92]El costo total no puede superar los $10.000
Software: 
software libre ($0)
Hardware: 
Serán entregados por el profesor ($0)
Materiales: 
-4 tubos pvc de 60cm de largo y 75 mm de diámetro.
-1 tubo pvc de 2 m de largo y 20 mm de diámetro.
-5 codos de pvc de 75mm.
-2 adhesivos para pvc.
-1 huincha para medir.
-1 hoja de lija 25.
-1 hoja de lija 30.
-1 tabla de madera para base.

[bookmark: _4yqywvklx4k3]5.       Referencias 

· [1]”Intranet recursos,Sistema hidropónico”,Universidad de tarapacá,2018.
· [2]”Sistema hidropónico con tubos de PVC”,detallado en el sitio: http://todohidroponico.com/2007/06/sistema-hidroponico-con-tubos-de-pvc-faq.html
· [3]”Proyecto 2,Apuntes de clases”,Universidad de tarapacá 2018.
· [4]”Cómo funciona el sistema NFT”,detallado en el sitio:
http://todohidroponico.com/2007/06/sistema-hidroponico-con-tubos-de-pvc-faq.html



[bookmark: _l7b5zsioveix]







[bookmark: _gs52zxgmpajn]6.       Anexo
[bookmark: _ykde9gtd9sud]Tratamiento de riesgos
 
	RIESGOS
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	NIVEL DE IMPACTO
	ACCIÓN REMEDIAL

	El cliente cambiará los requisitos
	80%
	2
	 Se ajustan los requisitos y si se puede los plazos son extendidos.

	Falta de formación en las herramientas
	80%
	3
	 Los responsables de usar las herramientas realizarán un curso exprés mediante tutoriales en la red o las tareas son entregadas a los integrantes que tengan conocimiento en ellas.

	La estimación del tamaño puede ser muy baja
	60%
	2
	 Se hacen revisiones periódicas del avance y se decidirá qué cosas adelantar o atrasar.

	Pérdida de personal
	60%
	1
	 Se redistribuyen las tareas por ende se ajusta el tiempo de entrega.

	La fecha de entrega estará muy ajustada
	50%
	2
	 Se intenta apresurar tareas más fáciles para poder tomar más tiempo en las difíciles.

	Se perderán los presupuestos
	40%
	1
	 Se solicita nuevo presupuesto en lo posible o se cambian las tecnologías a utilizar a unas más económicas.

	Los usuarios finales se resisten al sistema
	40%
	3
	 Se hacen cambios en el sistema de acuerdo a las preferencias de los usuarios.

	La tecnología no alcanzará las expectativas
	30%
	1
	 Se investigan nuevas tecnologías para ser implementadas. Se extienden plazos.

	Personal sin experiencia
	30%
	2
	 Se realizará una inducción sobre los conocimientos básicos del tema del proyecto tratado.

	Tiempo de desarrollo insuficiente
	30%
	2
	Se aplaza  el desarrollo del proyecto  sin sobrepasarse en el punto crítico de la finalización del proyecto.

	Ambiente de trabajo no adecuado
	20%
	1
	Se solicitará una mantención rigurosa al ambiente de trabajo, o se solicitará un cambio de lugar adecuado al personal.

	Pérdida del material
	20%
	1
	Se creará un registro de los materiales pedidos, con la información del personal que se usará como aval.

	Separación del equipo
	20%
	2
	Se buscará un reemplazante adecuado al proyecto a realizar. En caso que no se encuentre, se distribuirán las tareas a los demás.

	Fallos en los sistemas de información
	20%
	2
	Investigar las causas de los fallos, planteándose la posibilidad de sustituir los sistemas de información vigentes por unos más modernos, principalmente en caso de obsolescencia del sistema de los fallos. 

	Incoherencia en la comunicación del grupo
	10%
	1
	Se explicará los temas a tratar nuevamente y  explicar con detalles.


 













ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RIESGOS
 
	RIESGO
	ESTRATEGIA

	Problemas de reclutamiento
	Alerta al cliente de las dificultades potenciales y las posibilidades de retraso, investigar los componentes comprados

	Enfermedades del personal
	Reorganizar el equipo de tal forma que haya traslape en el trabajo y las personas comprenden el de los demás

	Componentes defectuosos
	Reemplazar los componentes defectuosos con los comprados de fiabilidad conocida

	Cambios en los requerimientos
	Rastrear la información para valorar el impacto de los requerimientos, maximizar la información oculta en ellos

	Reestructuración organizacional
	Preparar un documento breve para el administrador principal que muestre que el proyecto hace contribuciones muy importantes a las metas del negocio

	Tiempo de desarrollo subestimado
	Análisis y reorganización de tareas, fechas y plazos(carta Gantt).


  



















FACTORES DE RIESGO
 
	TIPO DE RIESGO
	INDICADORES POTENCIALES

	Tecnología
	Entrega retrasada del hardware o de la ayuda  del software, muchos problemas tecnológicos reportados

	Personas
	Baja moral del personal, malas relaciones entre los miembros del equipo, disponibilidad de empleo

	Herramientas
	Rechazo de los miembros del equipo para utilizar herramientas, peticiones de estaciones de trabajo más potentes

	Requerimientos
	Peticiones de muchos cambios en los requerimientos, quejas del cliente

	Estimación
	Fracaso en el cumplimiento de los tiempos acordados y en la eliminación de defectos reportados

	Ambiental
	Daños en el trabajo, debido a las amenazas propias del ambiente y a la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

	Seguridad
	Sensación de invulnerabilidad del personal de proyecto en el entorno de trabajo.




 
 
 
 Obs. Falta rehacer los objetivos, la carta Gantt,Actividades, costos del proyecto, conclusiones 
Falta presentar la maqueta
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