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BITÁCORA DE AVANCE -  Proyecto I (CC091)

	Grupo de taller
	A

	Nombre del grupo 
	SP-2

	Integrantes
	 Camilo Geraldo, José Quispe, Ignacio Cuevas, Maximiliano Burgos, Matias Sagredo

	Semana de trabajo N°
	6

	1) Trabajo realizado durante la última semana:

	
1. Bitácora / Responsable: Ignacio Cuevas / Descripción: Se avanzó con la bitácora de la semana 5, incluyendo el contenido respectivo.
2. Nueva asignación de roles / Responsable(s): Todos / Descripción: Por petición del profesor, nos pidió reasignar un nuevo rol a cada integrante del grupo, dando así que cada integrante tenga otra funcionalidad dentro del proyecto. 
3. Configuración y control manual del robot / Responsable: José Quispe / Descripción: Se consiguió configurar un mando mediante el software de Mindstorm, permitiéndonos un manejo manual del robot mediante dicho control.  
4. Implementación de Hub Táctil  / Responsable: José Quispe / Descripción: Se avanzó en la configuración del hub táctil﻿ utilizando el software Mindstorms﻿, dejando su funcionamiento casi completo. Dentro del hub﻿ se puede observar un modo manual, y en caso de que algún botón o función no opere correctamente, se pueda acceder a un modo de emergencia que permite un control más detallado y manual que el modo manual estándar.


	2) Problemas encontrados y posibles soluciones:

	
· [bookmark: _GoBack]Esta semana se tuvo problemas de conexión del software para conectar un mando

Solución: Se pidió ayuda a otro grupo que logró conectar un mando al software, dándonos así la facilidad de seguir con nuestro proyecto.



	3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?

	
Si 



	4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?

	
1. Avance Bitácora semana 7
2. Mejorar el hub táctil 
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