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Semana de trabajo N° 6 

1) Trabajo realizado durante la última semana: 

 
Para describir el trabajo realizado se debe: 

1. Actividad 1: Cambio de roles/ Todo el grupo: Se realizo un cambio de roles después de la entrega del 
primer proyecto donde cada uno hace ahora mismo cosas distintas 

2. Actividad 2 : seguir con la información del ralizar el mando/ Milton Porlles, Bruno rojas: Bruno (el 
programador anterior) oriento a milton para seguir la realización de los botones en la apliciacion de app 
inventor 

3. Actividad 3: Modificaciones de carta ghantt/ renato chacon: actualización de la carta ghantt para que 
sigua el orden del proyecto 

 
2) Problemas encontrados y posibles soluciones: 

 

Roles confunsos, respecto al cambio de roles quedamos un poco confusos ya que gastamos bastante tiempo 
orientando cada uno al otro respecto a lo que hacen, mas que nada la solución es que nos orientemos 
mediante otros medios de comunicación y nos orientamos entre todos 
 
App inventor tiene solo spike v3, para la realización del mando debemos usar app inventor ya que esto nos 
deja hacer los botones del mando de una forma mas fácil, pero el problema que app inventor acepta 
solamente v3, la solución es actualizar sl software que tenemos ya que nos permite hacer la actualización. 

 
 
 
 
 
3) ¿El proyecto avanza según lo planeado? 

 

No, ya que tenemos atrazos en algunas cosas que eso es culpa de nosotros ya que somos las personas que 
no los mandamos, estamos trabajando para poder enviar todo muy bien seguimos trabajando dia a dia para 
realizar un mejor desempeño 

 
 

4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana? 

 
 
 

1. Actividad 1: terminar la programación de botones/ Milton porlles : ya con todos los conocimientos milton porlles 
debe terminar la realización de los botones del proyeccto. 

2. Actividad 2: organización el equipo / Todo el grupo : cambiar el esquema de trabajo y darlem as tiempo a la 
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realizacion de las cosas de esta forma tener todo a tiempo y de mejor forma  
 

 
 

 


