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BITÁCORA DE AVANCE - Proyecto I (CC091)

	Grupo de taller
	B

	Nombre del grupo
	SP-x 8

	Integrantes
	Pablo Andia López Martin Acevedo Tudela Felipe Díaz Araos Edynson Tola Fernandez Jose Yampara Yampara

	Semana de trabajo N°
	[bookmark: _GoBack]9

	1) Trabajo realizado durante la última semana:

	1.- Realización de la bitácora: Edynson Tola Fernandez
Se recopilaron las tareas de la semana.

2.- Se probaron los obstáculos impresos en clases. Felipe Diaz y Jose Yampara.
Se dieron ideas para la posición de los obstáculos en la pista.

3.- Se logró un mejor control del auto mediante la interfaz. Pablo Díaz.
Se implementó un código que optimizo la conexión con la interfaz.

4.- Se mejoraron los obstáculos en la pista. Edynson Tola y Martin Acevedo
Se cambiaron las posiciones y se probaron los tiempos del recorrido.

	2) Problemas encontrados y posibles soluciones:

	Hubo algunos problemas al recorrer la rampa, pero se solucionó acortando la longitud de la rampa

	3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?

	
Si, se logró solucionar los tamaños los obstáculos También se pudo testear el tiempo de recorrido con las carga de bloques.

	4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?

Se espera lograr una prueba completa con los demás grupos para simular el recorrido completo.
Se espera la corrección del informe 1.
Se comenzara con el desarrollo del informe 2.



1.- Tener listo los prototipos de obstáculos para la pista.

2.- Poder realizar pruebas en la pista con los obstáculos presentes.

3.-Realizar la revisión del primer informe y empezar la preparación de la segunda parte del informe
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