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 BITÁCORA DE AVANCE

	CURSO:
	Proyecto ll

	PROYECTO:
	Sistema de Riego Automatizado

	GRUPO:
	2-B



	FECHA DE SESIÓN:
11/12/2025
	ASISTENTES: 
· Bairon Núñez
· Christopher Romo
· Gustavo Morales

	DESARROLLO
	

· Se implementó sensor de luz en la maqueta
· Gran avance en el poster
· terminar manual de usuario
· implementar otros sensores a la maqueta

	SUGERENCIAS
	· Ir refinando detalles y finalizar cada tarea.

	CUESTIONES A RESOLVER
	¿Cómo se implementarán los otros sensores ?

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	18/12/2025

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	· Implementar los otros sensores (Responsables: Bairon Nuñez)
·  Seguir poster (Responsables: Christopher Romo)
· Seguir manual de usuario (Responsable: Bairon Nuñez, Christopher Romo)
· Refinar detalles de maqueta (Responsables: Todos)
· Seguir informe final (Responsables: Gustavo Morales)



	
	TEMAS A TRATAR
	               
· Terminar manual de usuario
· Hacer el informe final
· terminar poster
· Implementar otros sensores
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