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BITÁCORA DE AVANCE -  Proyecto I (CC091)

	Grupo de taller
	A

	Nombre del grupo 
	SP-3

	Integrantes
	Guillermo Contreras
Jhilmar Solares
Daniel Flores
Ariel Colque
Fernanda Tobar

	Semana de trabajo N°
	13

	1) Trabajo realizado durante la última semana:

	
1) Actividad 1: El informe 2 se entregó / Responsable: Jhilmar Solares y Ariel Colque
2) Actividad 2: Se realizaron mejoras y modificaciones en el ppt / Responsable: Guillermo Contreras, Daniel Flores y FernandaTobar.


	2) Problemas encontrados y posibles soluciones:

	
1) Algunos puntos en el informe no han quedado muy bien redactados, además de que es posible que nos haya faltado contenido por la falta de tiempo que hemos sufrido, se piensa modificar el informe durante el fin de semana y de ser posible, ser entregado nuevamente.


	3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?

	
Nuestra opinión se encuentra más entre lo si, debido al informe apresurado por decirlo de alguna manera, puntos quedaron un poco sobrellevados lo que puede parecer un poco “a la rápida”, de nuestra parte, a pesar de todo, el resto de planes sigue en lo normal, el ppt se mantiene en mejoras y se implementó una manera para mover el robot sin necesidad de python, esto permite que cualquier usuario con pc, pueda manejar el robot (Fue una idea inminente)


	4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?

	
1) Actividad 1: Es más el fin de semana, pero darle unos últimos retoques al ppt. / Guillermo Contreras / Agregar imágenes, algunos detalles, nada que requiera de mucho tiempo.
2) Actividad 2: Comenzar con el informe 3. / Todos los miembros del equipo / Cuando acaben las presentaciones, toda la atención del grupo irá como siempre, al informe de turno.
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