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BITÁCORA DE AVANCE


	CURSO:
	PROYECTO 3

	PROYECTO:
	iCode-Class

	GRUPO:
	[bookmark: _gjdgxs]1




	FECHA DE SESIÓN:
20/11/2018

	ASISTENTES:
Diego Valencia
Fabián Urrutia
Daniela Oñate
Luis Lecaros
Charlotte Soto
Manuel Tapia

	DESARROLLO
	1. Corrección del Informe de Avance.
2. Inicio de la implementación de Socket para la comunicación entre clientes.
3. Desarrollo del Front-end del sistema.
4. Modificación de Carta Gantt.

	SUGERENCIAS
	

	CUESTIONES A RESOLVER
	Debido al atraso representado en la carta Gantt del proyecto, se realizó una reformulación de las fechas de entrega del producto, cambiando de esta forma las fechas dispuestas en la carta Gantt

	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	27/11/2018

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	1. Finalización de las correcciones del Informe de Avance.
[bookmark: _30j0zll]        RESPONSABLE: Luis Lecaros, Charlotte Soto, Manuel Tapia
2. Entrega del Sprint 2 del producto.
        RESPONSABLE: iCodeClass
3. Continuación del desarrollo del sistema (Sprint 3).
RESPONSABLE: iCodeClass
4. [bookmark: _GoBack]Continuación del desarrollo del Front-end.
RESPONSABLE: Fabián Urrutia, Daniela Oñate.


	
	TEMAS A TRATAR
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