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	Bitácora

	Proyecto: CRSoq 2.0

	Nombre: Felipe Yáñez Pérez

	Fecha: 13 de septiembre de 2017

	Trabajo que se realizado durante la última semana
 - Análisis de propuesta de requerimientos
 - Análisis de migración
 - Planificación de capacitación referente a riesgo de  


	Problemas encontrados y las pistas de solución
 - El código presente en el nuevo servidor, era una versión diferente a la del servidor activo (Solucionado)


	El proyecto avanza según la planificación;
 El proyecto avanza según lo planificado


	Cuáles son las tareas para la próxima semana
 - Presentar la propuesta de migración
 - Presentar especificación de requisitos
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