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	CURSO:
	Proyecto II

	PROYECTO:
	Homely Farm (provisional)

	GRUPO:
	Grupo IV



	FECHA DE SESIÓN:
(13/08/2019)
	ASISTENTES (Semana I):
-Pedro Araya. 
-Gabriel Echeverría.
-Scarlett Oswald.

	DESARROLLO
	1. Se discutió sobre el proyecto definido para el semestre, en los cuales se nombraron los siguientes puntos:
· Organización del equipo.
· Diseño de la maqueta experimental.
· Que materiales reciclables se utilizarán.
2. Se obtuvo una idea clara de cómo va a ser el diseño de la maqueta, que materiales se van a utilizar y qué herramientas servirán para ello. 
  

	SUGERENCIAS
	1. Empezar a investigar sobre el funcionamiento del RaspBerry pi y el Arduino, para evitar posibles retrasos en la planificación.	
2. Investigar cómo son los sensores y en qué ambientes trabajan, para la elaboración de la maqueta.			

	CUESTIONES A RESOLVER
	1. ¿Nombre definitivo para el proyecto Hidropónico hogareño?
2. ¿Donde se trabajará para la elaboración de la maqueta?, ¿Qué día? y ¿Hora?
· ¿Quién será el responsable de la maqueta?
· ¿Quiénes se encargarán de conseguir las herramientas y materiales?


	PRÓXIMA REUNIÓN
	FECHA
	20/08/2019

	
	TAREAS Y RESPONSABLES
	· Obtener los materiales y herramientas necesarios para la elaboración de la maqueta experimental.  
Responsable: Equipo de trabajo.
· Realizar una carta Gantt para poder organizar bien el tiempo de las tareas que se realizarán durante el semestre. 
Responsable: Secretaria.
· Diseñar y elaborar la maqueta experimental.
Responsable: Equipo de trabajo.
· Realizar el informe de la formulación de proyecto.
Responsable: Secretaria.

	
	TEMAS A TRATAR
	Formulación de Proyecto.
Maqueta Experimental.




PROYECTO II - 2019
image1.png





image2.png
Ingemen@

D:rmp-l_ll'ucrnf-n & Informahc o




