



BITÁCORA DE AVANCE

CURSO:	Proyecto II
PROYECTO:	Proyecto NFTouch
GRUPO:	5

FECHA DE SESIÓN:	Semana 3 (4 de septiembre – 8 de septiembre)	
ASISTENTES	Luciano Vera, Vranika Santiago, Andrew Campos y Bastián Vega	
DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none">1. Se perfeccionaron detalles de la maqueta con el fin de que fuera más atractiva visualmente.2. Se presentó el desarrollo de la maqueta y su resultado.3. Se comenzó la redacción del Informe I. <p><i>Destacar que el día 06 de septiembre no se realizaron clases.</i></p>	
SUGERENCIAS	<ol style="list-style-type: none">1. Mejorar la comunicación grupal para evitar posibles problemas a futuro.	
CUESTIONES A RESOLVER	<ol style="list-style-type: none">1. La entrega del informe se estableció para el 19 de septiembre, por lo que cada integrante fue informado de qué punto tendrá que redactar. Esto será revisado una semana antes, en caso de existir algún error.	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	12/09/2023
	TAREAS Y RESPONSABLES	<ol style="list-style-type: none">1. Redactar la bitácora semanal. (RESPONSABLES: Luciano Vera y Vranika Santiago).2. Redactar Informe I. (RESPONSABLES: Andrew Campos y Vranika Santiago).3. Avanzar Wiki (RESPONSABLES: Vranika Santiago).4. Estimar costos totales del proyecto (RESPONSABLES: Bastián Vega).
	TEMAS A TRATAR	<ul style="list-style-type: none">• Adelantar Informe I.• Estimar costos del proyecto (hardware, software, de gestión, costo total).



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACUTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

