



## BITÁCORA DE AVANCE

CURSO:	Proyecto II
PROYECTO:	Proyecto NFTouch
GRUPO:	5

<b>FECHA DE SESIÓN:</b>	Semana 9 (16 de octubre – 20 de octubre)	
<b>ASISTENTES</b>	Luciano Vera, Vranika Santiago, Bastián Vega, Andrew Campos	
<b>DESARROLLO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La Wiki fue actualizada.</li><li>2. Se revisaron los mockups presentados, sin embargo, sigue sin cumplir con los requisitos del proyecto.</li><li>3. Se corrigieron los casos de uso, mas no los diagramas.</li><li>4. La corrección del informe I fue entregada, por lo que se están haciendo los cambios correspondientes.</li></ol>	
<b>SUGERENCIAS</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se sugiere optimizar de mejor manera los tiempos, ya que se perdieron 2 semanas de trabajo.</li></ol>	
<b>CUESTIONES A RESOLVER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El retraso en el diseño del backend y fronted como resultado de los problemas mencionados en los puntos anteriores tienen un impacto negativo en la planificación del proyecto. ¿Cómo se planificará y ejecutará el inicio del diseño del backend y fronted de manera eficiente sin afectar en las demás tareas?</li></ol>	
<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b>	<b>FECHA</b>	24/10/2023
	<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Agregar casos de usos. (<b>RESPONSABLES:</b> Vranika Santiago y Bastián Vega).</li><li>2. Terminar los diagramas de los casos de usos que están (<b>RESPONSABLES:</b> Andrew Campos y Luciano Vera)</li><li>3. Rehacer mockups (<b>RESPONSABLES:</b> Luciano Vera y Vranika Santiago).</li></ol>



		4. Actualizar Informe I ( <b>RESPONSABLES:</b> Bastián Vega y Vranika Santiago).
	<b>TEMAS A TRATAR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Casos de uso y diagramas.</li><li>• Programación de backend y fronted.</li><li>• Informe I actualizado.</li></ul>