



BITÁCORA DE AVANCE

CURSO:	Proyecto II
PROYECTO:	Proyecto NFTouch
GRUPO:	5

FECHA DE SESIÓN:	Semana 13 (13 de noviembre – 17 de noviembre)	
ASISTENTES	Vranika Santiago, Andrew Campos, Luciano Vera y Bastián Vega.	
DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none">1. Luego de investigar los distintos tipos de técnicas de prueba de software, se concluyó que la adecuada es la de extremo a extremo.2. Se avanzaron los requerimientos no funcionales y funcionales. Hubo problemas para identificarlos, sin embargo, fue posible hacerlo.3. Se estableció una nueva fecha para las próximas entregas de la fase de avance y la fase final.4. Se corrigió el diagrama de la arquitectura, ya que habían errores de comprensión.	
SUGERENCIAS	<ol style="list-style-type: none">1. Actualizar las fechas en la Carta Gantt para adecuarse a las nuevas fechas de entrega.	
CUESTIONES A RESOLVER	<ol style="list-style-type: none">1. Aún existen dificultades para utilizar GitHub y los frameworks decididos. Es por esto que ¿será necesario utilizar GitHub?. ¿se debe cambiar de framework?	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	21/09/2023
	TAREAS Y RESPONSABLES	<ol style="list-style-type: none">1. Terminar Informe II (RESPONSABLES: Andrew Campos y Vranika Santiago)2. Avanzar en fronted (RESPONSABLES: Luciano Vera y Bastián Vega)3. Definir herramientas a utilizar (RESPONSABLES: Bastián Vega)
	TEMAS A TRATAR	Avance y corrección del Informe II



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACUTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

