



## BITÁCORA 1

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	Sistema de Control y Gestión de Metas del Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Jack Torres
Integrantes:	- Jack Torres

<b>FECHA DE SESIÓN:</b> 27-08-2024	<b>ASISTENTES:</b> - Jack Torres - Roberto Gamboa
<b>DESARROLLO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se llevó a cabo la Reunión con el cliente</li><li>- Se conversó sobre la problemática y la posible solución</li><li>- Se conversó acerca de la formulación del PDI, de forma general.</li></ul>
<b>SUGERENCIAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Comenzar la investigación de posibles herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto</li><li>- Comenzar un prototipo del proyecto para ver si coincide con lo conversado en la reunión.</li><li>- Definir horarios de reunión.</li></ul>
<b>TEMAS A RESOLVER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documentar el planteamiento del proyecto</li><li>- Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema</li><li>- Desarrollar el documento para firmar los requerimientos con el cliente</li></ul>
<b>META O SPRINT</b>	Fase inicial para definir el proyecto.
<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b>	<b>FECHA</b> 16-09-2024
	<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Definir los requisitos funcionales/no funcionales del Proyecto (Jack Torres).</li><li>- Establecer objetivos alcanzables durante el proyecto (Jack Torres).</li><li>- Investigar acerca de las tecnologías a utilizar en el proyecto (Jack Torres)</li><li>- Avanzar con el informe de proyecto (Jack Torres).</li></ul>
	<b>TEMAS A TRATAR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mostrar los avances realizados a los clientes.</li><li>- Establecer las funcionalidades a desarrollar en el primer sprint.</li></ul>