



BITÁCORA 2

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	Sistema de Control y Gestión de Metas del Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Jack Torres
Integrantes:	- Jack Torres

FECHA DE SESIÓN: 08-10-2024	ASISTENTES: - Jack Torres - Roberto Gamboa	
DESARROLLO	<ul style="list-style-type: none">- Se llevó a cabo la Reunión con el cliente- Se aclararon dudas respecto a la formulación del PDI.- Se entró en detalle sobre los planes de acción.- Se acordó las herramientas a utilizar.- Se aclaró duda sobre conexión con sistemas externos	
SUGERENCIAS	<ul style="list-style-type: none">- Terminar y corregir prototipos y mostrárselos al cliente para su validación.- Definir horarios de reunión.	
TEMAS A RESOLVER	<ul style="list-style-type: none">- Documentar el planteamiento del proyecto- Mostrarle los prototipos corregidos y terminados al cliente- Comenzar la implementación.	
META O SPRINT	Fase de prototipado de proyecto.	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	11-10-2024
	TAREAS Y RESPONSABLES	<ul style="list-style-type: none">- Definir las primeras funcionalidades a llevar a cabo (Jack Torres).- Establecer objetivos alcanzables durante el proyecto (Jack Torres).- Empezar la implementación del proyecto (Jack Torres)- Avanzar con el informe de proyecto (Jack Torres).
	TEMAS A TRATAR	<ul style="list-style-type: none">- Mostrar los avances realizados a los clientes.- Establecer las funcionalidades a desarrollar en el primer sprint.