



## BITÁCORA 2

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	Sistema de Control y Gestión de Metas del Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Jack Torres
Integrantes:	- Jack Torres

<b>FECHA DE SESIÓN:</b> 08-10-2024	<b>ASISTENTES:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jack Torres</li><li>- Roberto Gamboa</li><li>- Rodrigo Cabello</li></ul>						
<b>DESARROLLO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se llevó a cabo la Reunión con el cliente</li><li>- Se aclararon dudas respecto a la formulación del PDI.</li><li>- Se entró en detalle sobre los planes de acción.</li><li>- Se acordó las herramientas a utilizar.</li><li>- Se aclaró duda sobre conexión con sistemas externos</li></ul>						
<b>SUGERENCIAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terminar y corregir prototipos y mostrárselos al cliente para su validación.</li><li>- Definir horarios de reunión.</li></ul>						
<b>TEMAS A RESOLVER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documentar el planteamiento del proyecto</li><li>- Mostrarle los prototipos corregidos y terminados al cliente</li><li>- Comenzar la implementación.</li></ul>						
<b>META O SPRINT</b>	Fase de prototipado de proyecto.						
<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b>	<table border="1"><tr><td><b>FECHA</b></td><td>10-10-2024</td></tr><tr><td><b>TAREAS Y RESPONSABLES</b></td><td><ul style="list-style-type: none"><li>- Definir las primeras funcionalidades a llevar a cabo (Jack Torres).</li><li>- Establecer objetivos alcanzables durante el proyecto (Jack Torres).</li><li>- Empezar la implementación del proyecto (Jack Torres)</li><li>- Avanzar con el informe de proyecto (Jack Torres).</li></ul></td></tr><tr><td><b>TEMAS A TRATAR</b></td><td><ul style="list-style-type: none"><li>- Mostrar los avances realizados a los clientes.</li><li>- Establecer las funcionalidades a desarrollar en el primer sprint.</li></ul></td></tr></table>	<b>FECHA</b>	10-10-2024	<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Definir las primeras funcionalidades a llevar a cabo (Jack Torres).</li><li>- Establecer objetivos alcanzables durante el proyecto (Jack Torres).</li><li>- Empezar la implementación del proyecto (Jack Torres)</li><li>- Avanzar con el informe de proyecto (Jack Torres).</li></ul>	<b>TEMAS A TRATAR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mostrar los avances realizados a los clientes.</li><li>- Establecer las funcionalidades a desarrollar en el primer sprint.</li></ul>
<b>FECHA</b>	10-10-2024						
<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Definir las primeras funcionalidades a llevar a cabo (Jack Torres).</li><li>- Establecer objetivos alcanzables durante el proyecto (Jack Torres).</li><li>- Empezar la implementación del proyecto (Jack Torres)</li><li>- Avanzar con el informe de proyecto (Jack Torres).</li></ul>						
<b>TEMAS A TRATAR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mostrar los avances realizados a los clientes.</li><li>- Establecer las funcionalidades a desarrollar en el primer sprint.</li></ul>						