



BITÁCORA 3

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	Sistema de Control y Gestión de Metas del Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Jack Torres
Integrantes:	- Jack Torres

FECHA DE SESIÓN: 08-10-2024	ASISTENTES: - Jack Torres - Roberto Gamboa	
DESARROLLO	<ul style="list-style-type: none">- Se llevó a cabo la Reunión con el cliente- Se aclararon dudas respecto a la formulación del PDI.- Se entró en detalle sobre los planes de acción.- Se aclararon dudas sobre el almacenamiento de algunos datos.- Se validaron los prototipos desarrollados.- Se realizaron correcciones a los prototipos realizados.	
SUGERENCIAS	<ul style="list-style-type: none">- Terminar y corregir prototipos.- Definir horarios de reunión.	
TEMAS A RESOLVER	<ul style="list-style-type: none">- Documentar el planteamiento del proyecto.- Mostrarle los prototipos corregidos y terminados al cliente.- Comenzar la implementación.- Acordar fecha de reunión la semana que viene.	
META O SPRINT	Fase de prototipado de proyecto y modelado de datos.	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	Semana del 14 de octubre (por acordar)
	TAREAS Y RESPONSABLES	<ul style="list-style-type: none">- Mostrar las nuevas planillas con los datos del proyecto (Roberto Gamboa).- Acordar como se verá la funcionalidad de reporte de tareas por parte del usuario (Roberto Gamboa y Jack Torres).- Definir las primeras funcionalidades a implementar (Jack Torres).- Empezar la implementación del proyecto (Jack Torres)- Avanzar con el informe de proyecto (Jack Torres).- Modelar los datos (Jack Torres).
	TEMAS A TRATAR	<ul style="list-style-type: none">- Mostrar los avances realizados a los clientes.- Establecer las funcionalidades a desarrollar en el primer sprint.- Funcionalidad de reporte de tareas por parte del usuario.- Modelado de datos.