



## BITÁCORA DE AVANCE

CURSO:	Proyecto 2
PROYECTO:	Control y Gestión de los Parámetros de la Naranja
GRUPO:	2B

<b>FECHA DE SESIÓN:</b>	ASISTENTES: Ruben Salas	27/09/24
<b>DESARROLLO</b>	1. Se realizó una corrección grupal, enfocándose en cada punto que contiene el informe para evitar errores. <ul style="list-style-type: none"><li>• Se corrigió la ortografía del informe.</li><li>• Se actualizó y ordenó el índice.</li><li>• Se tomó en consideración la retroalimentación dada por el docente en el apartado de riesgos.</li></ul>	
<b>SUGERENCIAS</b>	1. Comparar el informe realizado con la rúbrica y formatos de documentos que otorgó el docente para asegurar un informe más completo y correcto.	
<b>CUESTIONES A RESOLVER</b>	1. ¿El informe realizado cumple con los puntos asignados por el docente? <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Se realizó una comparación con los formatos otorgados por el docente?</li><li>• ¿Qué puntos se podrían mejorar?</li><li>• ¿Se realizó correctamente la corrección del informe en el apartado de riesgos?</li></ul> 2. Comenzar con el desarrollo de la presentación del informe. <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Qué puntos del informe debería contener la presentación?</li><li>• ¿Cuánto tiempo debería durar la presentación?</li></ul>	
<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b>	<b>FECHA</b>	04/10/24
	<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentar el informe. <b>RESPONSABLE:</b> Ruben Salas, Felipe Guzmán, Karen Mamani</li><li>• Empezar con el diseño del logo del proyecto. <b>RESPONSABLE:</b> Ruben Salas.</li><li>• Actualizar Carta Gantt y WIKI. <b>RESPONSABLE:</b> Felipe Guzmán.</li></ul>
	<b>TEMAS A TRATAR</b>	1. Realizar retroalimentación correspondiente a la presentación del primer informe.