



BITÁCORA 3

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	Sistema de Control y Gestión de Metas del Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Jack Torres
Integrantes:	- Jack Torres

FECHA DE SESIÓN: 22-11-2024	ASISTENTES: - Jack Torres - Roberto Gamboa
DESARROLLO	<ul style="list-style-type: none">- Se llevó a cabo la Reunión con el cliente.- Se aclararon dudas respecto a la formulación del PDI.- Se informó fecha de presentación final del proyecto para la asignatura.- Se conversó acerca de la situación de atraso con la implementación, el futuro del proyecto.- Se acordó la presentación final del proyecto en Santiago en Enero.
SUGERENCIAS	<ul style="list-style-type: none">- Corregir prototipos.- Tener más reuniones.- Dedicarle más tiempo al proyecto.
TEMAS A RESOLVER	<ul style="list-style-type: none">- Documentar la fase final del proyecto.- Terminar implementación de lo más esencial para el cliente.- Aclaración de cómo se realizará el reporte de actividades de parte del usuario.- Planteamiento del nuevo cuadro de mando.
META O SPRINT	Implementación.
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA 28-11-2024
	TAREAS Y RESPONSABLES <ul style="list-style-type: none">- Mostrar las nuevas planillas con los datos del proyecto (Roberto Gamboa).- Acordar como se verá la funcionalidad de reporte de tareas por parte del usuario (Roberto Gamboa y Jack Torres).- Implementar las primeras funcionalidades acordadas (Jack Torres).- Terminar la implementación del proyecto (Jack Torres)- Terminar informe de proyecto (Jack Torres).
	TEMAS A TRATAR <ul style="list-style-type: none">- Mostrar los avances realizados a los clientes.- Desarrollar funcionalidades acordadas.- Funcionalidad de reporte de tareas por parte del usuario.