



### BITÁCORA 3

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	Sistema de Control y Gestión de Metas del Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Jack Torres
Integrantes:	- Jack Torres

<b>FECHA DE SESIÓN:</b> 28-11-2024	<b>ASISTENTES:</b> - Jack Torres - Roberto Gamboa - Rodrigo Cabello	
<b>DESARROLLO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se llevó a cabo la Reunión con el cliente</li><li>- Se aclararon dudas respecto a la formulación del PDI.</li><li>- Se realizaron correcciones sobre el planteamiento del PDI, específicamente sobre los indicadores estratégicos (de los objetivos).</li><li>- Se mostró nueva manera de plantear el cuadro de mando</li></ul>	
<b>SUGERENCIAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Corregir prototipos.</li><li>- Tener más reuniones.</li><li>- Dedicarle más tiempo al proyecto.</li></ul>	
<b>TEMAS A RESOLVER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documentar la fase final del proyecto.</li><li>- Terminar implementación de lo más esencial para el cliente.</li><li>- Aclaración de cómo se realizará el reporte de actividades de parte del usuario.</li><li>- Corrección a nivel BD e interfaz sobre nuevo cuadro de mando</li></ul>	
<b>META O SPRINT</b>	Fase Final del Proyecto	
<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b>	<b>FECHA</b>	(por acordar)
	<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mostrar los nuevos documentos del proyecto PDI(Roberto Gamboa).</li><li>- Enviar el resumen de cómo realizar el nuevo cuadro de mando (Roberto Gamboa).</li><li>- Acordar como se verá la funcionalidad de reporte de tareas por parte del usuario (Roberto Gamboa y Jack Torres).</li><li>- Terminar de implementar las primeras funcionalidades acordadas (Jack Torres).</li><li>- Terminar la implementación del proyecto (Jack Torres)</li><li>- Terminar informe de proyecto (Jack Torres).</li></ul>
	<b>TEMAS A TRATAR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mostrar los avances realizados a los clientes.</li><li>- Desarrollar funcionalidades acordadas.</li><li>- Funcionalidad de reporte de tareas por parte del usuario.</li></ul>