

BITÁCORA N.º 1

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	Ventanilla Única
JEFE DE PROYECTO:	Eduardo Apata Tito
INTEGRANTES:	Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce

FECHA DE SESIÓN: 01-10-2025	ASISTENTES: Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce	
DESARROLLO	Establecer la primera reunión con cliente para revisar los detalles técnicos, y las propuestas para desarrollo del proyecto	
SUGERENCIAS	Ninguna	
TEMAS A RESOLVER	- Definir correctamente la problemática del proyecto - Definir los requerimientos principales del sistema. - Consensuar un acta de acuerdo formal entre el equipo y el cliente.	
META O SPRINT	Meta: Resolver las dudas técnicas de cómo desarrollar el proyecto para poder avanzar para tomar los requerimientos del proyecto	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	06-10-2025
	TAREAS Y RESPONSABLES	1. Establecer las herramientas con las que se trabajará. Responsables: Todos.
	TEMAS A TRATAR	1. Iniciar con el análisis del sistema.