



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

BITÁCORA DE AVANCE - Proyecto I (CC091)

Grupo de taller	A
Nombre del grupo	Grupo 5
Integrantes	Francisca Alborno, Brayan Cahuachia, Abraham Canaviri, Ruth Huanca, Cristófer Lazaro.
Semana de trabajo N°	1
1) Trabajo realizado durante la última semana:	
<i>Para describir el trabajo realizado se debe:</i> <i>* Nombrar la tarea realizada, describirla e indicar al miembro del equipo responsable. Además, es necesario indicar a qué actividad del proyecto corresponden las tareas.</i> 1. <i>Seleccionar el robot: Discusión del proyecto/ Todos los integrantes: se realizó una votación para seleccionar el robot que se ejecutaría durante el proyecto.</i> 2. <i>Administrar el grupo: Definición del contrato de trabajo/ Cristófer Lazaro: se realizó un diálogo entre los integrantes del grupo y se definió un horario y declaración de compromiso, además de un método para manejar situaciones que puedan acontecer durante el proyecto.</i> 3. <i>Inventario: Cuantificación de las piezas/ Cristófer Lazaro: se realiza el conteo de las piezas utilizadas durante la sesión.</i> 4. <i>Definir objetivos: Plantear el objetivo general/ Abraham Canaviri: se idearon ideas para el objetivo general del proyecto, considerando el contexto del proyecto.</i> 5. <i>Completar bitácora: Completación de la bitácora N°1/Ruth Huanca: se considera la semana de trabajo para llenar la bitácora.</i>	
2) Problemas encontrados y posibles soluciones:	
Definir un horario que sea conveniente para todos y la posible solución sería revisar los horarios posibles de cada integrante, pues aún hay actividades que pueden modificar el horario definido. Elegir que prototipo de auto vamos a realizar durante el proyecto, pues existen múltiples diseños, una solución sería investigar cuál de todos estos se ajusta a nuestro proyecto.	
3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?	
<i>Si, pues nos encontramos definiendo el proyecto para una correcta organización.</i>	
4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?	
<i>* Nombrar la tarea realizada, describirla e indicar al miembro del equipo responsable. Además, es necesario indicar a qué actividad del proyecto corresponden las tareas.</i> 1. <i>Definir objetivos: Definir objetivos específicos/ Cristófer Lazaro: definir los objetivos específicos que estén</i>	



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

alineados con el proyecto.

2. *Construcción del robot: Prueba de diseño robot/ Cristofer Lazaro: ensamble de un robot previo para el proyecto.*