



BITÁCORA 1

CURSO:	Proyecto IV
PROYECTO:	Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos y Trabajos de Investigación para Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Leandro Molina
Integrantes:	Leandro Molina Fabián Orellana

FECHA DE SESIÓN: Semana del 29 de septiembre	ASISTENTES: Leandro Molina, Fabián Orellana	
DESARROLLO	1. Se realizó un análisis preliminar del proyecto solicitado para establecer dudas y consultas para la primera reunión programada con la facultad de odontología. 2. Se llevó a cabo la primera reunión virtual con representantes de la facultad, en la cual se esclareció el contexto y problemática del proyecto planteado, obteniendo una visión más clara de las necesidades institucionales. 3. A partir de la información recopilada, se propuso una solución basada en una plataforma web y se elaboró un primer borrador de requisitos del sistema los cuales se revisarán en conjunto en una segunda reunión programada con la facultad. 4. Se realizó la segunda reunión donde se presentaron los requisitos definidos para la aprobación y priorización de estos, además se aclararon dudas surgidas de la sesión anterior incorporando observaciones y detalles omitidos previamente.	
SUGERENCIAS	1. Mantener la redacción técnica y formal del informe. 2. Verificar que los requisitos sean medibles y alcanzables y estén correctamente priorizados.	
TEMAS A RESOLVER	1. Definir los requisitos del sistema detallados y priorizarlos correctamente. 2. Determinar las tecnologías que se utilizarán para el desarrollo del proyecto. 3. Definir la estructura inicial de los módulos principales del sistema.	
META O SPRINT	Completar la redacción final de los requisitos del sistema y su priorización, dejando establecidas las bases del documento de análisis del proyecto, incluyendo contexto, problemática y solución propuesta.	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	Semana del 6 de octubre
	TAREAS Y RESPONSABLES	1. Entregar el documento de requisitos final con el contexto, problema, solución y requisitos del sistema (RESPONSABLE: Ambos) 2. Preparar la estructura inicial para la definición de objetivos específicos, planificación y diseño de diagramas (RESPONSABLE: Ambos) 3. Coordinar la entrega del documento y gestión de la firma del acta de acuerdo con la facultad (RESPONSABLE: Leandro Molina) 4. Diseñar el esquema preliminar de planificación y diagramas base del sistema (RESPONSABLE: Fabián Orellana)



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
FACULTAD DE INGENIERÍA



	TEMAS A TRATAR	1. Revisión de los requisitos funcionales y su coherencia con la retroalimentación recibida en la segunda reunión. 2. Discusión sobre el diseño del sistema y los primeros diagramas conceptuales. 3. Evaluación del tiempo estimado de trabajo y distribución de tareas para la siguiente fase del proyecto. 4. Definición de los objetivos generales y específicos del proyecto.
--	-----------------------	--