

BITÁCORA N.º 2

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	Ventanilla Única
JEFE DE PROYECTO:	Eduardo Apata Tito
INTEGRANTES:	Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce

FECHA DE SESIÓN: 06-10-2025	ASISTENTES: Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce	
DESARROLLO	- Se llevó a cabo la Reunión con el cliente. - Refinar los requerimientos para validarlo con el cliente. - Esperando la confirmación de la reunión de este jueves con el área de rentas.	
SUGERENCIAS	• Afinar detalles acerca del desarrollo del proyecto para su modulo inicial de Rentas.	
TEMAS A RESOLVER	• Enviar Documento de Requisitos para la firma del cliente. • Recibir el Documento Firmado • Resolver Reunión con el Área de Rentas	
META O SPRINT	Meta: Resolver las dudas técnicas con el Área de Rentas para poder definir la implementación de su modulo inicial para el proyecto.	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	13-10-2025
	TAREAS Y RESPONSABLES	1. Tomar la problemática del área de rentas y añadir los requerimientos al sistema que se pide.
	TEMAS A TRATAR	