

BITÁCORA N.º 3

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	Ventanilla Única
JEFE DE PROYECTO:	Eduardo Apata Tito
INTEGRANTES:	Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce

FECHA DE SESIÓN: 13-10-2025	ASISTENTES: Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce	
DESARROLLO	- Se llevo a cabo con la oficina de Rentas de la Municipalidad de Arica - Se terminaron todos los requisitos del sistema, al igual que las historias de usuarios. - Se resolvieron algunas dudas con el oficina de Rentas - Se envió el documento firmado al profesor	
SUGERENCIAS	Ninguna	
TEMAS A RESOLVER	• Resolver algunas dudas que ocurrió en la reunión con la oficina de Rentas y se resolverán en la próxima reunión.	
META O SPRINT	Meta: Resolver las ultimas dudas técnicas con el Área de Rentas	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	20-10-2025
	TAREAS Y RESPONSABLES	1. Definir e empezar a modelos los casos de uso y el diseño de la arquitectura del sistema. a. Todos responsables
	TEMAS A TRATAR	Ninguno