



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

BITÁCORA DE AVANCE - Proyecto I (CC091)

Grupo de taller	A
Nombre del grupo	SP-4
Integrantes	Carlos Cossio Benjamin Aguilera Joaquín Quezada, Bryan Palacios Franco Churata
Semana de trabajo N°	4
1) Trabajo realizado durante la última semana:	
1. Actividad 1: Tarea 1/ Joaquin Quezada: Código Python 2. Actividad 2: Tarea 1/ Benjamin Aguilera: Informe Avance Carta Gantt 3. Actividad 2: Tarea 2/ Franco Churata: Informe de Avance 4. Actividad 2: Tarea 3/ Bryan Palacios: Informe de Avance 5. Actividad 2: Tarea 4/ Carlos Cossio: Informe de Avance	
2) Problemas encontrados y posibles soluciones:	
Hemos tenido dificultades a la hora de la programación, debido a la falta de uno de estos el avance se a demorado mas de lo pensado y por ende dificultado los horarios y fechas acordadas, Se a asignado un segundo programador para casos como estos	
3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?	
Si	
4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?	
1. Actividad 1: Tarea 1/ Todos los integrantes: Entrega de Informe de Avance 2. Actividad 1: Tarea 2/ Joaquin Quezada: Finalizar programación Robot 3. Actividad 1: Tarea 3/ Bryan Palacio: Pruebas Robot 4. Actividad 1: Tarea 4/ Benjamin Aguilera: Pruebas Robot 5. Actividad 1: Tarea 5/Carlos Cossio: Pruebas Robot 6. Actividad 1: Tarea 6/ Franco Churata: Pruebas Robot	