



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

BITÁCORA DE AVANCE - Proyecto I (CC091)

Grupo de taller	A
Nombre del grupo	SP-6
Integrantes	Francisca Albornoz, Brayan Cahuachia, Abraham Canaviri, Ruth Huanca, Cristofer Lazaro.
Semana de trabajo N°	4
1) Trabajo realizado durante la última semana:	
1. Trabajar en el Informe: Ítem carta Gantt/ Ruth Huanca: Subir la carta Gantt presente en Redmine al informe. 2. Trabajar en el Informe: Ítem estimación de costos/ Ruth Huanca: Completar la tabla de estimación de costos presente en el informe. 3. Trabajar en el Informe: Ítem. Conclusión/ Ruth Huanca: Realizar la conclusión del informe para realizar la entrega del informe 1. 4. Trabajar en el informe: Revisión del Informe/ Abraham Canaviri: revisión final del informe. 5. Git: Investigación de Git/ Francisca Albornoz: investigar si Git será útil para el proyecto. 6. Completar bitácora: Completar la bitácora N°4/ Ruth Huanca: se considera la semana de trabajo para llenar la bitácora.	
2) Problemas encontrados y posibles soluciones:	
Los problemas encontrados durante la semana de trabajo han sido: 1. En la colocación de las fechas en las referencias del informe, se buscó alternativas. 2. En realizar la tabla del costo trabajador presente en el informe, se realizó una aproximación.	
3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?	
<i>Sí, el proyecto avanza según la planeación.</i>	
4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?	
1. Control inalámbrico del robot: Diseñar la interfaz de control/ Brayan Cahuachia: a partir de los bloques para la interfaz de control pasarlos a código de programación. 2. Completar bitácora: Completar la bitácora N° 5/ Ruth Huanca: se considera la semana de trabajo para llenar la bitácora.	