



BITÁCORA DE AVANCE - Proyecto I (CC091)

Grupo de taller	B
Nombre del grupo	SP-11
Integrantes	Juan-Daniel Castillo Javier Echeverria Alexander Pinto José Terrazas
Semana de trabajo N°	4
1) Trabajo realizado durante la última semana: Finalización del informe inicial. Actualización de la carta Gantt. Pruebas de funcionamiento tanto de la estructura como del código.	
2) Problemas encontrados y posibles soluciones: Al utilizar los motores debido a la potencia que tienen se compromete la estructura del robot, para solucionar esto regulamos la potencia en el código.	
1. Actividad: Documentación:Informe inicial / Juan-Daniel Castillo;Alexander Pinto;Jose Terrazas: Completar el informe inicial desde el encabezado 2 hasta el 5. 2. Actividad: Pruebas iniciales: Corrección de errores en el código /Javier Echeverria : Regular la potencia de los motores. 3. Actividad: Pruebas iniciales: Pruebas de funcionamiento / Grupo: Evaluar el funcionamiento de la garra.	
3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?	
Si.	
4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?	
1. Actividad: Software inicial: Revisión y ajustes / Javier Echeverria : Continuar ajustando y desarrollando el software del movimiento. 2. Actividad: Controladores externos: Investigación / Grupo: Evaluar qué controlador externo es compatible con el software de Lego y como se podría integrar su uso.	