

BITÁCORA N.º 4

CURSO:	Proyecto 4
PROYECTO:	Ventanilla Única
JEFE DE PROYECTO:	Eduardo Apata Tito
INTEGRANTES:	Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce

FECHA DE SESIÓN: 20-10-2025	ASISTENTES: Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce	
DESARROLLO	- Se avanzó con el primer informe de avance del proyecto. - Se estableció una fecha para la reunión con unos de los funcionarios de la Oficina de Rentas. - Se terminaron los casos de uso del sistema.	
SUGERENCIAS	Ninguna	
TEMAS A RESOLVER	• Aclarar la situación actual de los procesos actuales que involucran a la oficina de rentas para resolverlas con el sistema.	
META O SPRINT	Meta: Ninguna	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	27-10-2025
	TAREAS Y RESPONSABLES	1. Terminar con el primer avance de proyecto a. Todo el equipo 2. Presentar el primer avance del proyecto en clases a. Todo el equipo 3. Empezar con el diseño de interfaces. a. Todo el equipo
	TEMAS A TRATAR	Ninguno