



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

BITÁCORA DE AVANCE - Proyecto I (CC091)

Grupo de taller	A
Nombre del grupo	SP-6
Integrantes	Francisca Alborno, Brayan Cahuachia, Abraham Canaviri, Ruth Huanca, Cristofer Lazaro.
Semana de trabajo N°	5
1) Trabajo realizado durante la última semana:	
1. <i>Completar bitácora: Completar la bitácora N° 5/ Ruth Huanca: se considera la semana de trabajo para llenar la bitácora.</i> 2. <i>Control inalámbrico del control: Compatibilización del mando/ Brayan Cahuachia: compatibilizar un mando para el control de las direcciones y el movimiento del robot con ayuda de un emulador.</i>	
2) Problemas encontrados y posibles soluciones:	
<i>Los problemas encontrados durante la semana de trabajo y sus posibles soluciones son:</i> 1. <i>Las reducciones de las clases esta semana, pero nos mantuvimos trabajando en el proyecto a pesar del cambio.</i> 2. <i>La compatibilidad del mando para la dirección del robot de forma inalámbrica, se está intentando compatibilizar el mando y en caso de no poderse, finalmente, se buscarán alternativas como cambiar de mando.</i> 3. <i>La tarea definida como Diseñar la interfaz de control perteneciente a la actividad de Control inalámbrico del control para esta semana se cambió debido a la posibilidad actual de compatibilizar un mando para el movimiento del robot.</i>	
3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?	
<i>Si, el proyecto avanza según la planeación realizada, aunque se realizó un cambio de tareas debido al nuevo método de control para el robot.</i>	
4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?	
1. <i>Trayectoria del robot: Definir la pista/Francisca Alborno: se definirá la pista que recorrerá el robot para la prueba.</i> 2. <i>Trayectoria del robot: Prueba del robot en pista/ Cristofer Lazaro: se realizará una prueba para examinar el comportamiento del movimiento del robot en una pista.</i>	