

## BITÁCORA N.º 6

<b>CURSO:</b>	Proyecto 4
<b>PROYECTO:</b>	Ventanilla Única
<b>JEFE DE PROYECTO:</b>	Eduardo Apata Tito
<b>INTEGRANTES:</b>	Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce

<b>FECHA DE SESIÓN:</b> 03-10-2025	<b>ASISTENTES:</b> Eduardo Apata Tito Fabián Flores Oyarce	
<b>DESARROLLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se propuso el primer modelo de base datos del sistema.</li> <li>- Se definió la próxima reunión con la Oficina de Rentas.</li> </ul>	
<b>SUGERENCIAS</b>	Ninguna	
<b>TEMAS A RESOLVER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar las correcciones propuestas por el profesor luego de la presentación de avance del proyecto.</li> <li>• Especificar los detalles casos de uso de sistema.</li> <li>• Definir las herramientas a utilizar para el proyecto.</li> </ul>	
<b>META O SPRINT</b>	<b>Meta:</b> Ninguna	
<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b>	<b>FECHA</b>	10-11-2025
	<b>TAREAS Y RESPONSABLES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar las correcciones del avance del proyecto para el siguiente avance. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Todos responsables</li> </ol> </li> <li>2. Detallar los casos del sistema. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Todos responsables</li> </ol> </li> </ol>
	<b>TEMAS A TRATAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avanzar con el informe de avance 2 del proyecto.</li> </ul>