

BITÁCORA DE AVANCE - Proyecto I (CC091)

Grupo de taller	B
Nombre del grupo	SP-8
Integrantes	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Victor Breems</i> 2. <i>Nicolas Olivares</i> 3. <i>Gabriel Delgado</i> 4. <i>Sebastian Cahuachia</i> 5. <i>Willy Cruz</i>
Semana de trabajo N°	7
1) Trabajo realizado durante la última semana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Codificar: Implementar / Sebastián Cahuachia: seguir buscando la forma de implementar el código necesario para el control externo.</i> 2. <i>Codificar: Implementar / Victor Breems: Mejorar el código ya avanzado junto a las nuevas modificaciones, pero ahora en la interfaz Pybricks.</i> 3. <i>Bitácora: Rellenarla / Willy Cruz: rellenar bitácora con avance realizado.</i> 4. <i>Diseñador: Empezar Expansión / Nicolas Olivares: Empezar a realizar la expansión necesaria en la base.</i> 5. <i>Bitácora: Enviarla / Gabriel Delgado: Terminar y entregar la Bitácora.</i> 	
2) Problemas encontrados y posibles soluciones:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>problemas al conectarse a la aplicación Pybricks: buscar en google los drivers y con ayudantes para resolver el problema de la conectividad.</i> 	
3) ¿El proyecto avanza según lo planeado?	
<p><i>Si, se continúa con el avance del proyecto, la expansión de la base está a un 80%, y el código se adaptó a la nueva interfaz Pybricks.</i></p>	
4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana?	

1. *Codificar: Implementar / Sebastián Cahuachia: ya empezar a Implementar el código necesario para el control externo.*
2. *Codificar: Implementar / Nicolas Olivares: Mejorar el código ya avanzado junto a las nuevas modificaciones en Pybricks.*
3. *Bitácora: Rellenarla / Willy Cruz: rellenar bitácora con avance realizado.*
4. *Diseñador: Empezar Expansión / Victor Breems: Terminar los últimos detalles de la expansión necesaria en la base, para que funcione sin problemas el clasificador.*
5. *Bitácora: Enviarlo / Gabriel Delgado: Terminar y entregar la Bitácora.*