



BITÁCORA 4

CURSO:	Proyecto IV
PROYECTO:	Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos y Trabajos de Investigación para la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile
Jefe de Proyecto:	Leandro Molina
Integrantes:	Leandro Molina Fabián Orellana

FECHA DE SESIÓN: Semana del 20 de octubre	ASISTENTES: Leandro Molina, Fabián Orellana	
DESARROLLO	1. Se realizó reunión con el cliente para mostrar el diseño de interfaz de usuario del sistema, recibiendo la respectiva retroalimentación del cliente. 2. Se presentó el primer avance del proyecto. 3. Se iniciaron las actividades correspondientes al avance 2 del proyecto, centradas en la arquitectura del sistema. 4. Se avanzó en la preparación del Informe Avance 2, incluyendo más detalles sobre tecnologías.	
SUGERENCIAS	1. Documentar las decisiones técnicas del sistema en el informe. 2. Revisar la coherencia entre la arquitectura del sistema y las tecnologías elegidas.	
TEMAS A RESOLVER	1. Incorporar las observaciones del cliente en el diseño de interfaz de usuario. 2. Finalizar la arquitectura del sistema.	
META O SPRINT	Dar inicio al informe de Avance 2.	
PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	Semana del 27 de octubre
	TAREAS Y RESPONSABLES	1. Revisar observaciones del cliente y actualizar la interfaz de usuario(RESPONSABLE: Ambos) 2. Iniciar el diseño del modelo entidad–relación (MER) y modelo Relacional (RESPONSABLE: Leandro Molina) 3. Finalizar la arquitectura del sistema. (RESPONSABLE: Fabián Orellana) 4. Definir la estructura de carpetas tanto del backend como del frontend(RESPONSABLE: Leandro Molina)
	TEMAS A TRATAR	1. Validación del modelo entidad–relación propuesto. 2. Revisión del diseño de la arquitectura del sistema. 3. Planificación de tareas y entregables correspondientes a la Fase 2 del proyecto.